



Planilhas de Finanças do Projeto SGB

Este documento detalha os custos estimados e o uso planejado do investimento, conforme apresentado no planejamento geral do projeto Sistema de Gerenciamento de Biblioteca (SGB).

1. Custos Totais Estimados (6 Meses)

Esta tabela apresenta a distribuição orçamentária para a execução completa do projeto ao longo de 6 meses.

Categoria	Valor (R\$)	Descrição
Equipe	60.000	Salários, benefícios e encargos dos 7 membros da equipe (50% do total).
Infraestrutura	20.000	Hospedagem, licenças de banco de dados (se necessário), APIs de terceiros.
Marketing e Apresentação	20.000	Desenvolvimento de materiais de venda e apresentação final aos investidores.
Testes, Segurança e LGPD	10.000	Auditorias de segurança, ferramentas de teste automatizado e consultoria de conformidade legal.
Contingência (10%)	10.000	Reserva para imprevistos e riscos não mapeados durante o desenvolvimento.
Total Geral	R\$ 120.000	Custo total do projeto para a entrega final em 6 meses.

2. Uso do Investimento Solicitado (R\$ 120.000)

O investimento de R\$ 120.000 será alocado nas áreas críticas para o sucesso do projeto.

Área	Percentual	Valor (R\$)
Desenvolvimento (Equipe)	50%	60.000
Infraestrutura	17%	20.000
Marketing	17%	20.000
Segurança e LGPD	8%	10.000
Contingência	8%	10.000
Total Alocado	100%	R\$ 120.000

3. Cronograma de Entregas (Revisão Rápida)

Para referência rápida, segue o cronograma das entregas (milestones) do projeto.

Mês	Entrega Principal	Foco
Mês 1	Planejamento final, protótipos, definição da arquitetura	Design e Estrutura
Mês 2	Desenvolvimento do back-end (estrutura + banco)	Estrutura de Dados
Mês 3	Desenvolvimento do front-end inicial	Interface
Mês 4	Integração front-end ↔ back-end	Funcionalidade Central
Mês 5	Testes, correções, conformidade LGPD	Qualidade e Segurança
Mês 6	Entrega final, documentação e	Go Live

	apresentação	
--	--------------	--